

<p>Determina affidamento n. 100 del 30/5/2024</p>	<p>PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DI TUTTE LE FORNITURE COMPRENSIVE DI POSA IN OPERA NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI, SOGLIE E RIVESTIMENTI DEL NUOVO FABBRICATO CIMITERIALE DI PREVISTA REALIZZAZIONE NEL CIMITERO DI STERPETO A GROSSETO – CIG 95642859A8</p>
---	---

IL DIRETTORE GENERALE

<p><i>Premesso:</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • con determina n. 227 del 20/12/2022, il Direttore Generale, si è provveduto ad individuare la procedura di gara, relativamente al servizio in epigrafe e ad approvare tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento della stessa; • in data 23/12/2022 è stata pubblicata la relativa procedura di gara aperta sulla piattaforma START, fissando la scadenza in data 16/01/2023; • con determina n. 27 del 25/01/2023, sono stati approvati i Verbali delle operazioni relative allo svolgimento della gara, provvedendo nel contempo all'aggiudicazione dell'appalto alla ditta individuale Spartà Antonio Tindaro (di seguito, "Ditta"); • è altresì stata verificata la permanenza della regolarità contributiva ai fini della stipula del presente contratto e l'insussistenza in capo alla Ditta di cause ostantive a contrattare con la pubblica amministrazione; • che si è proceduto alla sottoscrizione del su indicato contratto, in data 13 aprile 2023;
<p><i>Considerato</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sono sopravvenute gravi, oggettive e imprevedibili problematiche, relative alla sostenibilità economica delle prestazioni dovute dalla Ditta (divenute di fatto insostenibili), in conseguenza del notevole rincaro delle materie prime, nonché ad oggettive e determinanti divergenze interpretative sulle voci del capitolato descrittivo prestazionale e nell'offerta tecnica, con particolare riguardo alla fornitura e posa del materiale "marmo di carrara", nonché alle lavorazioni speciali e agli spessori speciali, peraltro, non presenti nel prezzario regionale della Toscana, come da comunicazione ricevuta a mezzo Pec dalla Ditta in data 22/4/2024; • Che non ricorrono i presupposti di legge per l'adeguamento dei prezzi, per come comunicato dalla Stazione Appaltante a mezzo Pec, datata 24/4/2024; • Che le parti si sono sempre ispirate al legittimo affidamento e alla buona fede contrattuale e precontrattuale;
<p><i>Ritenuto che</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anche alle procedure e ai contratti, precedenti al 1°/7/2023 debbano essere applicati i principi di cui al D.lgs 36/2023; • In particolare, trovano immediata applicazione e vengono qui integralmente richiamati i principi di cui agli artt. 1, 2, 3, 4 del citato decreto; • Con particolare riguardo alla fase dell'esecuzione, le parti si devono uniformare all'art. 9 (PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DELL'EQUILIBRIO CONTRATTUALE), che recita testualmente: "Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione [...]"

Per tutto quanto sopra premesso, considerato e ritenuto,

DETERMINA:

1. Approvare l'Addendum al contratto e ciò che ne consegue, in particolare:

- a) Riducendo l'oggetto dell'appalto alla sola fornitura - con esclusione della posa in opera - necessaria per la realizzazione delle pavimentazioni, soglie e rivestimenti del nuovo fabbricato cimiteriale di prevista realizzazione nel cimitero di Sterpeto a Grosseto e delle cappelline private, limitatamente alle sole voci relative al travertino, presenti nel Capitolato descrittivo prestazionale e nell'offerta tecnica predisposta, così come presentata in sede di gara sul Sistema telematico Start firmata digitalmente da Spartà Antonio Tindaro, che è conservata in originale agli atti presso Sistema srl.
- b) rideterminando la data di scadenza del contratto in 12 mesi dalla sottoscrizione, con la precisazione che i materiali relativi al Fabbricato "A" dovranno essere consegnati entro e non oltre il 10 agosto 2024 ed i restanti materiali, comunque, entro 30 giorni dalla richiesta formale da parte di Sistema Srl.
- c) riducendo il corrispettivo ad € 182.000,00 oltre Iva, somma dalla quale andranno decurtati gli anticipi già percepiti dalla Ditta, pari ad € 49.944,07;
- d) invariate le altre condizioni contrattuali.

SISTEMA SRL

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. ALBERTO PAOLINI
(firmato digitalmente)